

Vállalkozási Szerződés 1. sz. módosítása

1. Szerződő Felek

- 1.1. Megrendelő: Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat
címe: 6511 - Bácsszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 15.
adószám: 15341884-2-03
bankszámlaszám: 11732033-15341884-00000000
képviseli: Szűcs Gergely polgármester
telefon: +36-30/558-3006
telefax: +36-79/456-322
e-mail cím: polgarmester@bacsszentgyorgy.hu
- 1.2. Vállalkozó neve: Szentgyörgy 2013 Konzorcium
Konzorciumvezető: Prowatech Kft.
címe: 7831 Pellérd, József Attila u. 14.
adószám: 12782701-2-02
bankszámlaszám: 50800104-15159739
ügyvezető: Provender József
telefon/telefax: Tel.: 70/314-0653, Fax: 72/587-035
e-mail cím: pj@prowatech.hu
Konzorciumi tag: H&B Bt.
címe: 77621 Kozármisleny, Gárdonyi Géza u. 40.
adószám: 21838518-2-02
bankszámlaszám: 50600131-30056471-59000006
ügyvezető: Bakó Csaba
telefon/telefax: 70/248-7097
e-mail cím: hbtcsaba@gmail.com

2. Előzmények

- 2.1. A fent nevezett Felek 2013. február 4-én vállalkozói szerződést kötöttek a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat által meghirdetett Bácsszentgyörgy Község szennyvízkezelésének fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárása alapján. A szerződés tárgya: Bácsszentgyörgy Község szennyvízkezelésének fejlesztése.
- 2.2. Mivel a szerződés Eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos, így a Megrendelő a közbeszerzési eljárás dokumentumait utóellenőrzés céljából benyújtotta a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség felé.
- 2.3. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség lefolytatta a közbeszerzési eljárás utólagos ellenőrzését, majd a 2013. február 28-i dátummal megküldött utóellenőrzési jelentésében felhívta a Megrendelőt a 2013. február 4-én megkötött szerződés módosítására, mivel a Felek által aláírt szerződésben nem szerepelt a Vállalkozóra vonatkozó kötelezettség, mely szerint előleg-visszafizetési biztosítékot szükséges nyújtani az NFÜ javára.
- 2.4. Az építési beruházás szállítói finanszírozás alá esik, míg a kiviteli tervek utófinanszírozott elemek, így az Áfa megfizetésének módját pontosítani kell a szerződés *Pénzügyi és számlázási ütemterv* mellékletét.
- 2.5. Mindezek alapján a Felek a 2013. február 4-én megkötött vállalkozói szerződést az alábbiak szerint módosítják:



3. Szerződésmódosítás tárgya


3.1. A Vállalkozói szerződés 4.5. pontja kiegészül az alábbiak szerint: *A Vállalkozó a jelen szerződés mellékletét képező pénzügyi és számlázási ütemterv alapján jogosult részszámlák benyújtására. A Vállalkozó összesen 1 db előlegbekérő/számla, 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A Vállalkozó a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet (1d) pontja alapján köteles a folyósítandó szállítói előleg összegének megfelelő mértékű, az NFÜ javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti biztosíték-nyújtására. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 77.§ (1a) bekezdése alapján szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig mentesül a biztosítéknyújtás kötelezettsége alól.*

3.2. A Pénzügyi és számlázási ütemterv Áfa megfizetésére vonatkozó része a mellékelt táblázatnak megfelelően módosul.

4. Együttműködés, egyéb feltételek

4.1. Jelen szerződésmódosításra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény, törvény és a vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Dátum: 2013. április 8.


.....
Megrendelő




.....
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyző:

Besir Kurbanov



Pénzügyi és számlázási ütemterv

Munka, tevékenység megnevezése	2013. március		2013. június		2013. augusztus		2013. október		2014. január		Összesen:
	Előleg		1. részszámla		2. részszámla		3. részszámla		végszámla		
Építési munkák	Előlegbekérő		24 db berendezés+ monitoring		24 db berendezés		23 db berendezés		Próbaiüzem		
	19 800 000,00 Ft		22 253 694,00 Ft		21 637 303,00 Ft		1 837 303,00 Ft		751 700,00 Ft		66 280 000,00 Ft
Megfizetett előleg beszámítása							19 800 000,00 Ft				
Építési munkák ÁFA-ja	0,00 Ft		0,00 Ft		0,00 Ft		0,00 Ft		0,00 Ft		0,00 Ft
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142 § (1) bekezdés b) pontja alapján a fordított Áfa szabályok érvényesek.											
A hatósági határozatok számai: Monitoring kutak: VII/717 Házi szennyvíz szikkasztását szolgáló létesítmények: B/114-6/2012 - B/114-65/2014 B/114-68/2012 - B/114-78/2012											
Kiviteli tervek	0,00 Ft		860 000,00 Ft		860 000,00 Ft		860 000,00 Ft		0,00 Ft		2 580 000,00 Ft
Kiviteli tervek ÁFA-ja	0,00 Ft		232 200,00 Ft		232 200,00 Ft		232 200,00 Ft		0,00 Ft		696 600,00 Ft
Számla nettó értéke	19 800 000,00 Ft		23 113 694,00 Ft		22 497 303,00 Ft		2 697 303,00 Ft		751 700,00 Ft		68 860 000,00 Ft
Áfa a számlán	0,00 Ft		232 200,00 Ft		232 200,00 Ft		232 200,00 Ft		0,00 Ft		696 600,00 Ft
Teljesítés nettó értéke	0,00 Ft		23 113 694,00 Ft		22 497 303,00 Ft		22 497 303,00 Ft		751 700,00 Ft		68 860 000,00 Ft



Sz. Gy. 2014.01.14

AI